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Préparation PC
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Etude de projets connexes: animations autour du site, 
embellissement communal, maîtrise de l’énergie …
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Appui du projet et communication envers 
population locale, grands élus et administrations

Entretien du site
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Préparation de
l’inauguration

Expertise vent

Avis raccordement

Perception TP

Création d’un parc éolien : un long processus de concertation pour un projet durable

Délai 
recours

Aide à la communication auprès de la population


